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tijdelijke huisvesting tijdens verbouwing fase 2&3
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VERBOUWING CIJG
OMV_20200000489
aanvang in de maand september 2026
NIEUWBOUW CIJG
OMV_20200000489
voltooiing en in gebruikname  in de 
maand augustus 2026

TIJDELIJKE HUISVESTING 
opbouw en ingebruikname in de maand juli 2026
demonteren en verwijderen van de tijdelijke 
constructie na beëinding van de 
verbouwingswerken en de ingebruikname in de 
maand september 2027

400

3796

200

afbraak bergplaats
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reeds uitgevoerd
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speelplaats
OMV_20200000489
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